



## تفاهم‌نامه پروژه‌های سرمایه‌ای ۱۴۰۵، گامی برای تسریع توسعه شبکه برق تبریز

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق تبریز از امضای تفاهم‌نامه «برنامه و زمان‌بندی اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۵» خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای نظام برنامه‌ریزی، افزایش بهره‌وری، تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تقویت نظام پایش پروژه‌ها تدوین و اجرایی شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، منوچهر جهان بین اظهار کرد: این تفاهم‌نامه طی نشستی با حضور مدیرعامل، همکاران معاونت برنامه‌ریزی و مهندسی، مدیریت برق شهرستان تبریز، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و بودجه و مدیران امورهای بهره‌برداري به امضا رسید.

وی با بیان اینکه اجرای دقیق برنامه‌های سرمایه‌ای نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های برق رسانی دارد، افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، تمامی پروژه‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۵ مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب اجرا خواهند شد و در چهار ماهه نخست سال نیز تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و سنواتی در اولویت قرار می‌گیرد تا امکان بهره‌برداري به موقع از طرح‌ها فراهم شود.

جهان‌بین با تأکید بر ضرورت انضباط در اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: اجرای هرگونه پروژه خارج از برنامه مصوب، صرفاً در شرایط ضروری و پس از ارائه مستندات توجیهی و اخذ مجوز از معاونت برنامه‌ریزی و مهندسی امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق تبریز همچنین از پیش‌بینی سازوکار نظارتی در این تفاهم‌نامه خبر داد و گفت: دفتر برنامه‌ریزی و بودجه موظف است به صورت فصلی روند اجرای پروژه‌ها، میزان پیشرفت و انطباق عملکرد با برنامه زمان‌بندی را ارزیابی و گزارش‌های لازم را ارائه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مفاد این تفاهم‌نامه، ضمن افزایش کارآمدی در اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت در سال ۱۴۰۵ و ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مشتریان را فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/